
 
 

DÉCISION DU MAIRE 
N° 2025-132 

Approuvant la signature d’un avenant n°3 au marché de réhabilitation- extension 
des communs du Chêne Rond en Tiers lieu pour le lot 1 « FONDATIONS 

SPECIALES -GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER - INTERVENTIONS 
SUR EXISTANTS » 

 
 
 
VU l’article L 2122-22 4ème du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le code de la Commande Publique et notamment son article L2194-1 ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2020-045 en date du 24 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a 
délégué à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs énumérés à l’article susvisé ; 

 
VU la décision 2024-159 en date du 29 août 2024 approuvant la signature d’un marché de réhabilitation-
extension des communs du Chêne Rond en Tiers Lieu pour le lot 1 « FONDATIONS SPECIALES -GROS OEUVRE - 
INSTALLATION DE CHANTIER - INTERVENTIONS SUR EXISTANTS » représenté par la société Destas&Creib ; 
 
VU la décision 2025-057 en date du 21 mars 2025 approuvant la signature d’un avenant n°1 au marché de 
réhabilitation-extension des communs du Chêne Rond en Tiers Lieu pour le lot 1 « FONDATIONS SPECIALES -
GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER - INTERVENTIONS SUR EXISTANTS » représenté par la société 
Destas&Creib ; 
 
VU la décision 2025-128 en date du 18 juin 2025 approuvant la signature d’un avenant n°2 au marché de 
réhabilitation-extension des communs du Chêne Rond en Tiers Lieu pour le lot 1 « FONDATIONS SPECIALES -
GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER - INTERVENTIONS SUR EXISTANTS » représenté par la société 
Destas&Creib ; 
 
 
CONSIDERANT que, suite à la dépose de l’étanchéité sur le bâtiment Armée, il a été constaté que le complexe 
existant — composé d’une dalle béton de 8 cm, surmontée d’un lit de sable et d’une chape en très mauvais état, 
non adhérente et se désagrégeant — ne permet pas la mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité, rendant ainsi 
nécessaire sa dépose intégrale ; 
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CONSIDERANT qu’il y a donc lieu de signer un avenant n°3 au marché de réhabilitation-extension des communs 
du Chêne Rond en Tiers Lieu pour le lot 1 « FONDATIONS SPECIALES -GROS OEUVRE - INSTALLATION DE 
CHANTIER - INTERVENTIONS SUR EXISTANTS » représenté par la société Destas&Creib; 
 
 

DÉCIDE 
  
                    
ARTICLE 1 
Un avenant n°3 au marché de réhabilitation-extension des communs du Chêne Rond en Tiers Lieu pour le lot 1 
« FONDATIONS SPECIALES -GROS OEUVRE - INSTALLATION DE CHANTIER - INTERVENTIONS SUR 
EXISTANTS» représenté par la société Destas&Creib - 64 Avenue dela Gare– 91760 ITTEVILLE est signé. 
 
ARTICLE 2 
Cet avenant n°3 concerne la dépose intégrale du complexe existant sur le bâtiment Armée, composé d’une dalle 
béton de 8 cm, d’un lit de sable et d’une chape en très mauvais état, non adhérente et se désagrégeant, cette 
configuration ne permettant pas la mise en œuvre d’une nouvelle étanchéité. 
 
ARTICLE 3 
Le montant de l’avenant N°3 est de 13 848,92 € HT soit 16 618,70 € TTC. 
Le montant total du marché s’élève donc à 1 035 403,02€ HT soit 1 242 483,62TTC. 
 
ARTICLE 4 
La dépense est inscrite au Budget Ville 2025. 
 
ARTICLE 5 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
ARTICLE 6 
La présente décision sera transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau et à Monsieur le Comptable 
Publique. 
 
 
 

Fait à Marcoussis, le 25 juin 2025 
       
      Le Maire  
      Olivier THOMAS 
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